

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1 – Lot 09 REVETEMENTS DE SOLS

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

VILLE DE VENDARGUES

Hôtel de Ville
7 place de la Mairie
34740 Vendargues

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

S.A.S. IDEA HOME

5 avenue de la Rivière
34160 Castries
SIRET : 907 890 982 00016
Tél : 06 26 64 10 20
Mail : etudes@idea-home.fr

C - Objet du marché public

■ **Objet du marché public:**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

**TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE RECONSTRUCTION DE VESTIAIRES SOUS TRIBUNE
LOT 09 – REVETEMENTS DE SOLS**

- Date de la notification du marché public : 01 Octobre 2024
- Durée d'exécution du marché public : 12 mois (compris 1 mois de préparation).
- Montant initial du marché public :
 - Taux de la TVA : 20%
 - Montant HT : 75 000.00
 - Montant TTC : 90 000.00

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

Modifications introduites par le présent avenant :
(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant.
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

REVETEMENT DE SOLS

- Supplément de faïences (toutes hauteurs)
- Supplément spec
- Suppression caniveaux inox
- Suppression syphon
- Syphon Limatec gros débit

La réalisation des faïences sur toute la hauteur des murs dans les vestiaires et dans les douches. Cette solution permettra d'assurer une meilleure protection contre l'humidité, de faciliter l'entretien des surfaces et d'offrir une finition plus durable et adaptée à l'usage intensif de ces locaux.

Les modifications des siphons de sol dans les douches sont nécessaires pour des raisons techniques. Les siphons actuellement prévus ne permettent pas une évacuation optimale et pourraient compromettre l'étanchéité des installations. Une adaptation est donc indispensable pour garantir le bon fonctionnement à long terme des équipements sanitaires.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cochez la case correspondante.)

☐

Non

☒

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 2 309.91
- Montant TTC : 2 771.89
- % d'écart introduit par l'avenant : 3.08%

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 77 309.91
- Montant TTC : 92 771.89

E - Signature du titulaire du marché public

Accusé de réception en préfecture
034-213403272-20250709-56-2025-DE
Date de télétransmission : 11/07/2025
Date de réception préfecture : 11/07/2025

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Mr Alexandre ABADIE Président de la SAS IDEA HOME	Castries Le 02/07/2025	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Vendargues, le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Accusé de réception en préfecture
034 2134032/2-20230709-S6-2025-DE
Date de télétransmission : 11/07/2025
Date de réception préfecture : 11/07/2025

G. Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le


Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Accusé de réception en préfecture 034-213403272-20250709-56-2025-DE Date de télétransmission : 11/07/2025 Date de réception préfecture : 11/07/2025 	TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE RECONSTRUCTION DE VESTIAIRES SOUS TRIBUNE VENDARGUES
--	--

FICHE DE DEMANDE DE TRAVAUX MODIFICATIFS

DEMANDE				
N° FTM :	01	Lot 09	ENTREPRISE / IDEA HOME	02-juil-25
	Ref. Int. - Rev	Lot / Chrono lot	Désignation	Date d'émission

IDENTIFICATION DEMANDEUR	MATIRE D'OUVRAGE	MAIRIE DE VENDARGUES		
	MOD			
	MOE	BAM ARCHITECTES		
	ENTREPRISE			

I. DESCRIPTION DES TRAVAUX		Incidence financière	
REVETEMENT DE SOLS			
- Supplément de faïences (toutes hauteurs)			
- Suplement spec			
- Suppresion caniveaux inox			2 309,91 €
- Suppression syphon			
- Syphon Limatec gros débit			
		Total HT:	2 309,91 €
NOUVEAU MONTANT DE MARCHE DE TRAVAUX		MONTANT HT:	77 309,91 €
		TVA GLOBALE :	15 461,98 €
		MONTANT TTC:	92 771,89 €

RAISON MOTIVANT LA DEMANDE

La réalisation des faïences sur toute la hauteur des murs dans les vestiaires et dans les douches. Cette solution permettra d'assurer une meilleure protection contre l'humidité, de faciliter l'entretien des surfaces et d'offrir une finition plus durable et adaptée à l'usage intensif de ces locaux.

Les modifications des siphons de sol dans les douches sont nécessaires pour des raisons techniques. Les siphons actuellement prévus ne permettent pas une évacuation optimale et pourraient compromettre l'étanchéité des installations. Une adaptation est donc indispensable pour garantir le bon fonctionnement à long terme des équipements sanitaires.

PIECES JOINTES

Devis

n°250701 B

Accusé de réception en préfecture
034-213403272-20250709-56-2025-DE
Date de télétransmission : 11/07/2025
Date de réception préfecture : 11/07/2025

CADRE RESERVE A LA MAITRISE D'ŒUVRE POUR COMPILATION

INCIDENCE DELAIS

NON

INCIDENCE FINANCIERE
TRAVAUX

OUI

N° devis n°250701 B

Montant :

2 309,91 €

INCIDENCE FINANCIERE
MOE

NON

INCIDENCE TECHNIQUE

OUI

Fonctionnalité

NON

Maintenabilité

NON

Autres

NON

AVIS DU MOE D'EXECUTION

FAVORABLE

DIFFUSION A :

MO	AMO	MOE	ENTREPRISE	OPC	SPS	BC
X			X			X

COMMENTAIRES :

Date :

02-juil-25

Visa :

BAM ARCHITECTES

CADRE RESERVE A LA MOD

DECISION

OUI

NON

Chef de projet Mr LAURET Guy

Mr le Maire de la ville de Vendargues

Date : 02/07/2024

Visa : Favorable

SAS IDEA HOME
 Entreprise générale de construction
 054 210408272-20250700-2025-DE
 Date de réception : 11/07/2025
 Date de réception préfecture : 11/07/2025
 5 Avenue De la Rivière
 34160 CASTRIES
 Tel : 06 26 64 10 20
 www.idea-home.fr
 Siret 90789098200016

Adresse de facturation :
MAIRIE DE VENDARGUES
 Place de la mairie
 34740 VENDARGUES



Affaire : TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE RECONSTRUCTION DE VESTIAIRES ET CLUB -HOUSE FOOTBALL
 Complexe sportif G. DIDES - Avenue du stade - 34740 VENDARGUES
Mission : Lot N°09 REVETEMENTS DE SOLS
 Marché PA 2404
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Date: 01/07/25
Devis N°250701 B

Désignation des ouvrages	U	Qté	Prix unitaire en € H.T.	Prix unitaire en € H.T.
CARRELAGE				
Supplément de faïences (toutes hauteurs)	m²	25,5	77,31 €	1 971,41 €
Suppliment spec	m²	25,5	7,00 €	178,50 €
Suppression caniveaux inox	ut	-4	180,00 €	-720,00 €
Suppression syphon	ut	-8	110,00 €	-880,00 €
Syphon Limatec gros débit	ut	16	110,00 €	1 760,00 €

Montant € HT des travaux supplémentaires du Lot 9 2 309,91 €
 TVA (20%) 461,98 €

Montant des travaux supplémentaires en € TTC 2 771,89 €

Montant du marché initial HT	75 000,00 €
Avenant 1	2 309,91 €
Nouveau Montant de marché	77 309,91 €
Montant TVA 20%	15 461,98 €
Montant TTC	92 771,89 €

Coordonnées bancaires

BPS SOMMIERES
 IBAN FR 76 16607 00331 98221373510 01
 BIC CCBPFRPPPPG

Signature du client pour validation