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Marché n°PA-24-04 
- 

Travaux de démolition et de reconstruction de vestiaires sous tribune –  Lot n°16          
« Démolition » 

 

AVENANT N° 2 
portant prolongation de durée 

 

 

A – RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE MARCHE 

 
Maître d’Ouvrage : 
Mairie de Vendargues 
Hôtel de Ville – 7 place de la Mairie 

34740 VENDARGUES 

 
Entreprise titulaire du marché :  
JM DEMOLITION 
3 chemin Rural 21 

Dit de la Tour 

34290 VALROS 

 

Objet du marché :  
Travaux de démolition et de reconstruction de vestiaires sous tribune 

 

Date du marché :  
1er octobre 2024 

 
Date de commencement des travaux (AR OS démarrage) : 
17 octobre 2024 

 

Durée initial d’exécution du marché : 
12 mois, tous lots confondus 

 

 

B – OBJET DE L’AVENANT 

 
Article 1er : 
 

Le marché dont la désignation est mentionnée au A, ci-avant, est modifié dans les conditions fixées aux 

articles suivants. 

 

Article 2 : 
 

Au regard du calendrier nécessaire à la réalisation des opérations de réception, à la fourniture et pose des 

mobiliers complémentaires et au bon déménagement du club de football dans les nouveaux locaux, la durée 
globale d'exécution du marché est prolongée jusqu’au 15 février 2026. 

 

Un nouveau planning d’exécution relatif à l’affermissement de la tranche optionnelle, s’inscrivant dans cette 
nouvelle durée globale d’exécution, sera notifié au titulaire par la maîtrise d’œuvre. 
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Article 3 : 
 

Toutes clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions 
contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence. 

 

 

C – SIGNATURES 

 
Fait à Valros, le ……………………………………… 

 

L’entreprise titulaire du marché 
 SASU JM Démolition & Désamiantage 

 (cachet et signature) 

 

 

 

 

 

 

 

A Vendargues , le ……………………………… 

 

Le Maître d’ouvrage 
 Mairie de Vendargues 

 Le Maire, Guy LAURET. 

 (cachet et signature) 


