

Marché de travaux n°PA-24-03

**Travaux de restauration, de valorisation, de rénovation énergétique et d'accessibilité
de la Maison Serre – Lot n°13 « Electricité »**

**AVENANT N° 2
en plus-value**

A – RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE MARCHÉ

Maître d'Ouvrage :

Mairie de Vendargues

Hôtel de Ville – 7 place de la Mairie
34740 VENDARGUES

Entreprise titulaire du marché :

SPIE Building Solutions

170 rue Henri Farman
PA Marcel Dassault – BP 70339
34435 SAINT-JEAN-DE-VEDAS CEDEX

Objet du marché :

Travaux de restauration, de valorisation, de rénovation énergétique et d'accessibilité de la Maison Serre – Lot n°13 « Electricité »

Date du marché :

5 juillet 2024

Montant initial du marché :

35.055,85 € HT

B – OBJET DE L'AVENANT

Article 1er :

Le marché dont la désignation est mentionnée au A, ci-avant, est modifié dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 2 :

1. Modification de la consistance des travaux :

Les modifications techniquement nécessaires concernent des travaux complémentaires de fourniture et pose de gaine pour la fibre, et de prise et câblage informatique au bureau du CCAS du rez-de-chaussée, pour une connexion réseau et fibre centralisée au 2ème étage.

Il s'en suit un projet d'avenant n°2 en plus-value d'un montant total de 3.080,11 € HT, selon devis n° 25-10041825-A et n° 25-10041834-A du 11/06/2025 ci-joints (PJI).

2. Nouveau montant du marché :

- Montant initial du marché : 35.055,85 € HT,
- Montant de l'avenant n° 1 en plus-value : + 2.150,21 € HT (+6,1%),
- Montant total de l'avenant n° 2 en plus-value : + 3.080,11 € HT (+8,8%),
- Nouveau montant du marché : 40.286,17 € HT, soit 48.343,40 € TTC (+14,9%).

Article 3 :

Toutes clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

C – SIGNATURES

Fait à Saint-Jean de Védas, le

L'entreprise titulaire du marché

SPIE Building Solutions
(cachet et signature)

A Vendargues , le

Le Maître d'ouvrage

Mairie de Vendargues
Le Maire, Guy LAURET.
(cachet et signature)

SAINT JEAN DE VEDAS, le 11 juin 2025

Repère du poste	Description	Unité	Quantité	Prix de vente	
				Unitaire	Total
1	GAINÉ POUR FIBRE OPERATEUR MAISON SERRE VENDARGUES				
	Fourniture et pose de 3 gaines IK10 de diamètre 40 verte du regard extérieur jusqu'au 2 baies au 2ème étage (Mairie + association) gaine protection haute resistance aux chocs dn40 janojet 3522 40 nbg 25m p24 : haute resistance aux	ML	105	7,29	765,45
	Total chapitre : Fourniture et pose de 3 gaines IK10 de diamètre 40 verte du regard extérieur jusqu'au 2 baies au 2ème étage (Mairie + association)	ens			765,45
2	Trou dans le mur de façade jusqu'au regard extérieur pour 3 gaines de diamètre 40 Percement façade	ens	1	827,42	827,42
	Total chapitre : Trou dans le mur de façade jusqu'au regard extérieur pour 3 gaines de diamètre 40	ens			827,42
3	Goulotte pour passage des gaines dans le bureau CCAS goulotte de distribution non cloisonnable ta e goulotte de distribution non cloisonnable ta e 150	ML	10	30,83	308,30
	Total chapitre : Goulotte pour passage des gaines dans le bureau CCAS	ens			308,30
Montant total H.T soumis à T.V.A 20%					1 901,17
T.V.A 20%					380,23
Montant total T.T.C					2 281,40

La présente proposition et les éventuelles Conditions Particulières associées constituent notre offre. Ces documents font l'objet d'une signature sans rature ni rajout. La signature de cette offre emporte acceptation sans réserves des Conditions Générales de Vente et/ou Conditions Commerciales ci-jointes en annexe et dont le client reconnaît avoir reçu un exemplaire, en avoir pris connaissance et avoir eu l'opportunité d'en discuter de bonne foi les termes et conditions.

Le client, Prénom, Nom, Fonction

SPIE Building Solutions

Mention manuscrite : Lu et accepté bon pour accord avant la réalisation des travaux

Didier BOULAIS
Responsable d'Affaires

A _____ Le _____

Cachet et signature manuscrite client

Cachet et signature manuscrite

D. Boulais
 SPIE Building Solutions
 DA Centre Attention Méditerranée
 Département Vendée
 170 Rue Henri Farman - BP 1000 - Parc M. Cassault
 85100 Saint-Jean-de-Vedas - France
 Tél : +33 (0)6 82 48 73 78 - Fax : +33 (0)4 87 07 00 88
 RCS 440 085 861

SAINT JEAN DE VEDAS, le 11 juin 2025

Repère du poste	Description	Unité	Quantité	Prix de vente	
				Unitaire	Total
1	<u>Aménagement bureau CCAS Maison Serre Vendargues:</u> Prise informatique (à la baie du 2ème étage) noyau sans outil rj45 blinde cat6a ed2.2 4ppoe noyau sans outil rj45 blinde categorie 6a ed2.2 4p plastron droit 45x45 1 port avec volet, blanc cable cat6a 4 paires awg23 f/ftp Isoh dca blanc cable categorie 6a 4 paires awg23 f/ftp Isoh dca b Total chapitre : Prise informatique (à la baie du 2ème étage)				
		P	6	34,81	208,86
		P	3	1,01	3,03
		ML	105	9,21	967,05
		ens			1 178,94
Montant total H.T soumis à T.V.A 20%					1 178,94
T.V.A 20%					235,79
Montant total T.T.C					1 414,73

La présente proposition et les éventuelles Conditions Particulières associées constituent notre offre. Ces documents font l'objet d'une signature sans rature ni rajout. La signature de cette offre emporte acceptation sans réserves des Conditions Générales de Vente et/ou Conditions Commerciales ci-jointes en annexe et dont le client reconnaît avoir reçu un exemplaire, en avoir pris connaissance et avoir eu l'opportunité d'en discuter de bonne foi les termes et conditions.

Le client, Prénom, Nom, Fonction

SPIE Building Solutions

Mention manuscrite : Lu et accepté bon pour accord avant la réalisation des travaux

Didier BOULAIS
 Responsable d'Affaires

A _____ Le _____

Cachet et signature manuscrite client

Cachet et signature manuscrite

D. BOULAIS
SPIE Building Solutions
 DA Centre Atlantique Méditerranée
 Département Vendée
 170 Rue Henri Farman - BP 72049 - Parc M. Desaut
 44300 Saint-Jean-de-Vedas - France
 Tel : +33 (0)6 82 48 73 78 - Fax : +33 (0)4 87 07 60 68
 RCS 440 095 861