

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1 – Lot 07 Cloisons Faux Plafonds¹

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

VILLE DE VENDARGUES

Hôtel de Ville
7 place de la Mairie
34740 Vendargues

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

S.A.S. IDEA HOME

5 avenue de la Rivière
34160 Castries
SIRET : 907 890 982 00016
Tél : 06 26 64 10 20
Mail : etudes@idea-home.fr

C - Objet du marché public

■ **Objet du marché public:**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

**TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE RECONSTRUCTION DE VESTIAIRES SOUS TRIBUNE
LOT 07 – CLOISONS FAUX PLAFONDS**

- Date de la notification du marché public : 01 Octobre 2024
- Durée d'exécution du marché public : 12 mois (compris 1 mois de préparation).
- Montant initial du marché public :
 - Taux de la TVA : 20%
 - Montant HT : 47 500.00
 - Montant TTC : 57 000.00

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

FAUX PLAFOND

- Remplacement plafond BA 18 par dalles 60 x 60
- Remplacement plafond BA 18 par dalles 60 x 60 EB+C
- Ossature primaire style prim sous gradins

Remplacement du plafond initial en plaques de plâtre par un faux plafond démontable en dalles 60x60, afin de faciliter les interventions ultérieures de maintenance et d'entretien.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)

☐

Non

☒

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 2 712.00
- Montant TTC : 3 254.40
- % d'écart introduit par l'avenant : 5.71%

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 50 212.00
- Montant TTC : 60 254.40

E - Signature du titulaire du marché public

Accusé de réception en préfecture
034-21340329-2-20250709-58-2025-DE
Date de télétransmission : 11/07/2025
Date de réception préfecture : 11/07/2025

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Mr Alexandre ABADIE Président de la SAS IDEA HOME	Castries Le 02/07/2025	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Vendargues, le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Accusé de réception en préfecture
034-213403272-20250709-36-2025-DE
Date de télétransmission : 11/07/2025
Date de réception préfecture : 11/07/2025

C. Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de réception préfecture : 11/07/2025



VENDARGUES

FICHE DE DEMANDE DE TRAVAUX MODIFICATIFS

DEMANDE

Date d'émissionRAM ARCHITECTES

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Incidence financière

FAUX PLAFOND

- 2 712.00 €

Total HT: 2 712,00 €

NOUVEAU MONTANT DE MARCHÉ DE TRAVAUX

MONTANT HT: 50 212.00 €

TVA GLOBALE : 10 042.40 €

MONTANT TTC: 60 254.40 €

RAISON MOTIVANT LA DEMANDE

Remplacement du plafond initial en plaques de plâtre par un faux plafond démontable en dalles 60x60, afin de faciliter les interventions ultérieures de maintenance et d'entretien.

PIECES JOINTES

Devis

n°250701 A

Accusé de réception en préfecture
034-213403272-20250709-56-2025-DE
Date de télétransmission : 11/07/2025
Date de réception préfecture : 11/07/2025

CADRE RESERVE A LA MAITRISE D'ŒUVRE POUR COMPILATION

INCIDENCE DELAIS

NON

INCIDENCE FINANCIERE
TRAVAUX

OUI

N° devis n°250701 A

Montant :

2 712,00 €

INCIDENCE FINANCIERE
MOE

NON

INCIDENCE TECHNIQUE

OUI

Fonctionnalité

OUI

Maintenabilité

OUI

Autres

NON

AVIS DU MOE D'EXECUTION

FAVORABLE

DIFFUSION A :

MO	AMO	MOE	ENTREPRISE	OPC	SPS	BC
X			X			X

COMMENTAIRES :

Date :

02-juil-25

Visa :

BAM ARCHITECTES

CADRE RESERVE A LA MOD

DECISION

OUI

NON

Chef de projet Mr LAURET Guy

Mr le Maire de la ville de Vendargues

Date : 02/07/2024

Visa : Favorable

SAS IDEA HOME
Entreprise générale de construction
034-213403272-20250709-56-2025-DE
5 Avenue de la Rivière
34160 CASTRIES
Date de réception préfecture : 11/07/2025
Date de réception préfecture : 11/07/2025
Tel : 06 26 64 10 20
www.idea-home.fr
Siret 90789098200016

Adresse de facturation :

MAIRIE DE VENDARGUES
Place de la mairie
34740 VENDARGUES



Affaire : TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE RECONSTRUCTION DE VESTIAIRES ET CLUB -HOUSE FOOTBALL
Complexe sportif G. DIDES - Avenue du stade - 34740 VENDARGUES

Mission : Lot N°07 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX- PLAFONDS

Marché PA 2404

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Date: 01/07/25

Devis N°250701 A

Désignation des ouvrages	U	Qté	Prix unitaire en € H.T.	Total en € H.T.
PLAFOND				
Remplacement plafond BA 18 par dalles 60 x 60	m²	84	-8,00 €	-672,00 €
Remplacement plafond BA 18 par dalles 60 x 60 EB+C	m²	92	2,00 €	184,00 €
Ossature primaire style prim sous gradins	m²	128	25,00 €	3 200,00 €

Montant € HT des travaux supplémentaires du Lot 7 2 712,00 €
TVA (20%) 542,40 €

Montant des travaux supplémentaires en € TTC 3 254,40 €

Montant du marché initial HT	47 500,00 €
Avenant 1	2 712,00 €
Nouveau Montant de marché :	50 212,00 €
Montant TVA 20%	10 042,40 €
Montant TTC	60 254,40 €

Coordonnées bancaires

BPS SOMMIERES
IBAN FR 76 16607 00331 98221373510 01
BIC CCBPFRPPPPG

Signature du client pour validation