

Marché n°PA-24-03

**Travaux de restauration, de valorisation, de rénovation énergétique et d'accessibilité
de la Maison Serre – Lot n°12 « CVC - Plomberie »**

**AVENANT N° 3
en plus-value**

A – RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE MARCHÉ

Maître d'Ouvrage :

Mairie de Vendargues

Hôtel de Ville – 7 place de la Mairie
34740 VENDARGUES

Entreprise titulaire du marché :

SME – Services Maintenance Energies

535 rue Raymond Recouly
34070 MONTPELLIER

Objet du marché :

Travaux de restauration, de valorisation, de rénovation énergétique et d'accessibilité de la Maison Serre

Date du marché :

8 juillet 2024

Montant initial du marché :

61.772,26 € HT

B – OBJET DE L'AVENANT

Article 1er :

Le marché dont la désignation est mentionnée au A, ci-avant, est modifié dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 2 :

1. Modification de la consistance des travaux :

Les modifications techniquement nécessaires concernent des travaux en plus-value pour le remplacement des appareils sanitaires des futurs WC publics en céramique au profit de matériels inox plus pérennes et faciles d'entretien.

Il s'en suit un projet d'avenant n°3 en plus-value d'un montant de 713,28 € HT, selon devis n°BAU250001CVCdu 31/10/2025.

2. Nouveau montant du marché :

- Montant initial du marché	61.772,26 € HT
- Avenant n°1 de prolongation	
- Avenant n°2 de prolongation	
- Avenant n°3 en plus-value	+ 713,28 € HT
- Nouveau montant du marché	62.485,54 € HT (+1,2%)

Article 3 :

Toutes clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

C – SIGNATURES

Fait à Montpellier, le

L'entreprise titulaire du marché

SME

(cachet et signature)

A Vendargues , le

Le Maître d'ouvrage

Mairie de Vendargues

Le Maire, Guy LAURET.

(cachet et signature)