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Afferent? au C.M. 29 REPUBLIQUE FRANGAISE
En exercice 29 Liberté - Egalité - Fraternité
Participants 26 Département de I'Hérault

Numéro Délibération
Mise en ligne le

11/2025

Convocation transmise le 4 février 2025

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Séance du 10 février 2025

Objet de la délibération
Marchés publics - Travaux de démolition et de reconstruction de vestiaires et club-house
football sous tribune - Avenant n°2 au lot n°01 - Adoption

L'an deux mille vingt-quatre et le dix-neuf septembre, a dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de cette
Commune, réguli@rement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de Monsieur Guy LAURET.

A cette séance, étaient:

Présents M. Guy LAURET - M. Max RASCALOU - Mme Cécile VEILLON — M. Jean Paul FINART - Mme
Bérangére VALLES - M. Laurent VIDAL - M. Jean IBANEZ - Mme Christine OLIVA - Mme Ghislaine
BONNEFILLE - M. Jean-Claude SALAS - Mme Pascale LOCK - M. Laurent TEISSIER - M. Xavier
COMBETTES - Mme Géraldine GROLIER - Mme Sophie BELLOC-SCHWEYER - Mme Sylvie COSTA -
Mme Christelle MUSICCO - M. Jérémy GARCIA - M. Frangois BATOCHE - M. Nail AOURRAA - M.
Raymond HAREL — M. Frédéric SARROUY - M. Sébastien CAMMAL - M. Lionel ESPEROU

Mme Céline CLOTET pouvoir 3 Mme Sylvie COSTA / M. Pierre BARRE Pouvoir 3 M. Sébastien

Représentés CAMMAL
Excusée Mme Catherine ITIER
Absents M. Anthony PEROTTI - Mme Sabrina ELKHEITER

Secrétaire de séance élu a l'unanimité : Mme Cécile VEILLON

Monsieur Jean IBANEZ rapporte I'affaire ;

Il convient de modifier la consistance des travaux prévus au marché de travaux de démolition et de
reconstruction de vestiaires et club-house football sous tribune pour le lot Nn°01 « Gros-ceuvre » conclu

avec la société MIRAS (34170) le 1°" octobre 2024.

Les modifications concernent des travaux complémentaires de terrassement des fondations, en
raison de la dureté de la plateforme, rendant nécessaire le recours a un brise-roche hydraulique (BRH)
pour lintégralité du terrassement; méthode ayant par ailleurs causé des surlargeurs et

surprofondeurs, nécessitant des quantités supplémentaires de béton pour combler les fouilles.

Il s'en suit un projet d'avenant n°2 en plus-value portant le montant du marché a:

Montant initial 36710290 € HT
Avenant n°1 + 11.760,00 € HT (+3,2% pour mémoire)
Avenant n°2 +  6.702,96 € HT (+1,8%)

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois & compter de sa publication ou de son affichage ou de sa
notification aux intéressés, faire I'objet d'un recours contentleux pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif de MONTPELLIER,
Le tribunal administratif peut &tre salsl par l'application informatique «Télérecours cltoyens» accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
une ampliation est : Transmise & Monsieur le représentant de I'Etat - Mise en ligne.
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Nouveau Montant 385.564,86 € HT (+5,0%)

Cette proposition d’avenant a été présentée a la Commission d'Appel d'Offres qui s'est réunie, a titre

informel et pour avis consultatif, le 4 février 2025 a 14h.

Je vous propose :
- d'adopter cet avenant n°2 au lot n°01, et d’autoriser Monsieur le Maire a le signer,
- dedire que les crédits nécessaires seront imputés au Budget 2025 de la Commune, chapitre
23, conformément a la délibération du 10 février 2025 portant exécution budgétaire et

continuité du service au titre de I'exercice 2025.

Le conseil municipal, & 'unanimité, adopte cette affaire.

Ne prennent pas part au vote: Néant Pour extrait conforme,
Abstentions: Néant

Contre: Néant

Pour: 26

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délal de deux mols & compter de sa publication ou de son affichage ou de sa
notification aux intéressés, faire l'objet d'un recours contentieux pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif de MONTPELLIER. Le
tribunal administratif peut étre saisi par l'application Informatique «Télérecours citoyensn accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

une ampliation est: Transmise & Monsleur le représentant de I'Etat - Mise en ligne.
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