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Marché n°PA-24-03 
- 

Travaux de restauration, de valorisation, de rénovation énergétique et d'accessibilité 
de la Maison Serre – Lot n°10 « Peinture » 

 

AVENANT N° 2 
en plus-value 

 
 

A – RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE MARCHE 

 
Maître d’Ouvrage : 
Mairie de Vendargues 
Hôtel de Ville – 7 place de la Mairie 
34740 VENDARGUES 
 
Entreprise titulaire du marché :  
GFC CONCEPT 
67 rue Joe Dassin 
34080 MONTPELLIER 
 
Objet du marché :  
Travaux de restauration, de valorisation, de rénovation énergétique et d'accessibilité de la Maison Serre 
 
Date du marché :  
5 juillet 2024 
 
Montant initial du marché : 
21.087,00 € HT 
 
 

B – OBJET DE L’AVENANT 

 
Article 1er : 
 
Le marché dont la désignation est mentionnée au A, ci-avant, est modifié dans les conditions fixées aux 
articles suivants. 
 
Article 2 : 
 

1. Modification de la consistance des travaux : 

 
Les modifications techniquement nécessaires concernent des travaux de ponçage et de décapage manuel 
et mécanique des garde-corps afin d’assurer une qualité de finition supérieure avant leur mise en peinture, 
au regard de leur état après intervention du lot 01A et leur déplombage. 
 
Il s’en suit un projet d’avenant n°2 en plus-value d’un montant de 2.000,00 € HT, selon devis n°DE2025-017 
du 15/09/2025 (PJ1). 
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2. Nouveau montant du marché : 

 

- Montant initial du marché : 21.087,00 € HT, 
- Montant du présent avenant n°2 en plus-value : + 2.000,00 € HT, 
- Nouveau montant du marché : 23.087,00 € HT, soit 27.704,40 € TTC (+9,5%). 

 
Article 3 : 
 
Toutes clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions 
contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence. 
 
 

C – SIGNATURES 

 
Fait à Montpellier, le ……………………………………… 
 
L’entreprise titulaire du marché 
 GFC CONCEPT 
 (cachet et signature) 

 
 
 
 
 
 
 
A Vendargues , le ……………………………… 
 
Le Maître d’ouvrage 
 Mairie de Vendargues 
 Le Maire, Guy LAURET. 
 (cachet et signature) 
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GFC CONCEPT SA 

67 rue Joe Dassin 

34080 MONTPELLIER 

Tél : 0661047590 

 

 

Mairie de Vendargues 

 

Hôtel de Ville – 7 place de la Mairie 

34740 VENDARGUES 

 

 

Date : 15/09/2025 

Chantier : Maison Serre 

Adresse chantier : Hôtel de Ville – 7 place de la Mairie 34740 VENDARGUES 

AVENANT N° DE2025-0017 
Sur devis DE2025-0015 

 

N° Libellé Qté U PU HT Total HT TVA 

1 Rénovation par peinture des garde-corps existants 
     

Ponçage / décapage manuel ou mécanique de l’ancienne peinture 

avant traitement antirouille (primaire phosphatant ou minium) et 

application peinture de finition (époxy ou polyuréthane – RAL 7040) 

 

 

1,00 

 

 

U 

 

 

2 000,00 € 

 

 

2 000,00 € 

 

 

 

20,00% 

Sous total HT Rénovation par peinture de garde-corps existants : 2 000,00 € 
 

 

Mentions déchets : 

Types de déchets collectés : Déchets inertes, Déchets non dangereux 

et non inertes, Déchets dangereux. 

Quantité prévisionnelle : environ ... m³ 

Point(s) de collecte : 

Déchetterie professionnelle 

Adresse 

CP Ville 

Estimation prévisionnelle du coût global de la gestion des déchets : 

...€ 

 

 

 

 

 

 

RCS/RM : Montpellier B 821 549 078 - Code APE : 852A - SIRET/SIREN : 82154907800011 

Total HT : 2 000,00 € 

TVA (20 %) : 400,00 € 

Total TTC : 2 400,00 € 
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